

Kloakering

Vi er godt i gang med udformningen af de første streger i forprojektet til kloakeringen i Tornhøj.

Vi har holdt møde med de omkringliggende foreninger, som vi skal samarbejde med. Vi har holdt første møde med rådgivende ingeniørfirma MOE, som har erfaring fra HF 4.Juli.

Lige nu er vi så småt ved at beskrive hvordan vi ønsker det og vi har valgt at vores ingeniørfirma skal være MOE.

Vi holder møde med Arbejdernes Landsbank for at få et første prisoverslag over lån.

Vi påtænker at afholde ekstraordinær Generalforsamling inden sommerferien.

I forbindelse med kloakeringen er det bestyrelsens mening at vi skal have lagt fibernet i trækrør ned og have vandmålere på de enkelte havelodder.

Vi lægger op til at vi starter gravearbejdet i efteråret 2020 og slutter foråret 2021. Vi skal have diskuteret hvornår vi kan starte, men vil "frede" sommersæsonen.

Bestyrelsen og kloakudvalget 14.5.2019